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	2021年3月29日，公司第八届董事局第三十三次会议审议通过了《关于调整公司2020年公开发行可转债部分募集资金投资项目实施进度的议案》，鉴于公司2020年公开发行可转债募集资金投资项目实施的实际情况，本着对股东负责及谨慎投资的原则，同意将公司2020年公开发行可转债募集资金投资项目“丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2021年6月30日调整至2022年6月30日。
	具体情况如下：

